

DODATEK č.2

smlouvy o dílo ze dne 3.2.2022 (dále jen Dodatek).

Název stavby:

„Přízemí návštěvnického centra v Mikulčicích“

(dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

tel.: [REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

HALATS s.r.o.

Sídlo: Hutník 1489, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený: Serhiyem Halatsem, jednatelem

IČ: 08047464

DIČ: CZ 08047464

tel.: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se dohodly, že text této smlouvy se mění a doplňuje takto:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět smlouvy se co do rozsahu díla v souladu s ustanovením čl. 3, odst.3.7. SOD upravuje dle specifikovaného rozsahu méněprací. Tento obsahuje sjednané změny v rozsahu odsouhlasených dílčích změn v provedení díla. Specifikovaný výkaz méněprací je přílohou číslo 1 Dodatku č.2.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. V souladu s ustanovením čl. 4, odst. 4.3 se termín dodání díla upravuje takto:
 - a. dokončení a předání celého díla do: **30.12. 2022**

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Smluvní cena díla dle čl.5 SOD | 2.500.000,- Kč bez DPH |
| Cena prací dle Dodatku č.1 | 92.347,- Kč bez DPH |
| Cena méně prací dle Dodatku č.2 | - 102.482,- Kč bez DPH |
| Cena díla dle SOD a Dodatků 1,2 celkem | 2.489.865,- Kč bez DPH |
2. Cena díla byla sjednána z důvodu změny v rozsahu a provedení díla v souladu a způsobem dle čl.3, odst. 3,7. písmena a), b), c) SOD.

15. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Změny sjednané v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byly vyvolané nutností koordinace s dodavateli Gastro vybavení, Nábytku a Turniketů a v důsledku nutnosti této koordinace došlo k přerušení prací, popřípadě k dodatečnému upřesnění požadavků ze strany objednatele a z toho důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání díla.
2. Ostatní ustanovení smlouvy Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají beze změn.
3. Dodatek č.2 je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
4. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílná součást Dodatku č.2: Příloha č.1 Méněpráce ze smluvního rozpočtu.

V Hodoníně dne: 29.12.2022


Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková
organizace
ul. nám. 9, 696 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ-00090352
tel.: 518 355 735

Objednatel

HALATS s.r.o.
stavební práce
IČO: 08047464, DIČ: CZ08047464
tel.: 776 208 751

Zhotovitel

Příloha č.1 Dodatku č.2 SOD

Méně práce - položky smluvního rozpočtu.

<i>řádek rozpočtu</i>	<i>položka a důvod odečtu</i>	<i>množství</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem bez DPH</i>
	1) Odečteno z důvodu duplicity se stávajícími hasícími přístroji			
035	Hasící přístroje - viz PD PBR	5,00	1685,00	8 425,00 Kč
	3) odečteno z důvodu změny požadavku v průběhu realizace			
039	Osazení panikového kování na stávající venkovní dveře - dle řešení PBR - změna interním předpisem pracoviště	3,00	15685,00	47 055,00 Kč
040	Kódovací digitální klika (vstupy na WC)	3,00	12448,00	37 344,00 Kč
042	Přesun stávajícího obezděného trezoru r. 450x550x500mm - vybourání obezdívky tl. do 100mm, přesun a zpětná motnáž, vč. přípravy konstrukce podesty pro ukotvení trezoru	1,00	9658,00	9 658,00 Kč
celkem méně práce bez DPH				102 482,00 Kč

HALATS s.r.o.

stavební práce

IČO: 08047464 DIČ: CZ08047464

tel.: 776 208 751

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace

Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

IČO: 00090352 DIČ: CZ-00090352

tel.: 518 355 735