





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odstavce č.4		Číslo ZL: č.2 ze dne 2.12.2022
Název projektu	„Snížení energetické náročnosti budovy základní školy Palachova“	
Zhotovitel	BBP Stavby s.r.o.	
Objednatel	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Změnový list vystavil	Zhotovitel	
Datum:	2.12.2022	
Předmět změn: Popis a zdůvodnění změny:		
<p>1. Z důvodu rozporu požadavku památkové péče na repasi vstupních dveří a projektové dokumentace, ve které byl ve výkazu výměr požadavek na ocenění repliky vstupních dveří, byly na základě oboustranné dohody 2x vstupní dveře vyjmuty ze smlouvy o dílo.</p>		
Přílohy: Příloha změnovému listu č.2		
Cena méněprací bez DPH: -304 418,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: OKč	
Výsledná cena změny bez DPH: -304 418,40 Kč	Lhůta dokončení díla: nemění se	
Za objednatele ING. ROBERT PECHA, STAROSTA   Jleslav	Za zhotovitele Michal Prusek  Datum: 2022.12.02 12:27:13 +01'00'	
Za autorský dozor	Za technický dozor investora 	

Položkový rozpočet

S:	16	Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Palachova
O:	1	Změnový list_ZL2_vyjmutí vstupních dveří z SOD
R:	2	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-304 418,40
1	766_2000	D+M vstupní dveře 1750/3800+750mm - bude provedena truhlářská replika, vč. kování, dveře se samozavíračem, vč. zárubně, bezpečnostní zaklení nadsvětlík	ks	-2,00000	152 209,20	-304 418,40
Celkem						-304 418,40



**Michal
Prusek**



Prusek
Datum:
2022.12.02
12:30:14 +01'00'