

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO****Číslo smlouvy objednatele: 241/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], strojní technik závodu

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

**zhotovitel: VOPR spol. s r.o.**

sídlo: Stanko Vodičky 1435/18, 326 00 Plzeň

oprávněn k podpisu smlouvy: Milan Procházka, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: Milan Procházka, jednatel společnosti

IČ: 61169331

DIČ: CZ61169331

bankovní spojení: [redacted], číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 5294

tel.: [redacted]

**Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo****I. Účel a předmět smlouvy**

4. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem, která byla předána v rámci zadávacího řízení a nabídky zhotovitele.
5. Za součást díla je považováno rovněž - změny požadované objednatelem:
  - Požadavek na zachování trvalého a nezávislého napojení souběžné investiční stavby „Rekonstrukce bezpečnostního přelivu“ na zdroj elektrické energie a tím vyvolané potřeby změny v rozvaděčích.

**III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací: **239.810,00 Kč bez DPH**Cena méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku: **- 22.448,00 Kč bez DPH**Cena díla celkem po zahrnutí méněprací a víceprací: **217.362,00 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 241/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne .....

objednatel:

V Plzni dne .....

zhotovitel:

.....

[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....

Milan Procházka  
jednatel společnosti  
VOPR spol. s r.o.