

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.008/17

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH, ŽIDLOCHOVICE

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 - 2027059319/0800

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

SKYSCRAPER spol. s r.o.

IČ: 26304953

DIČ: CZ26304953

Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Rastislavem Bittnerem, na základě plné moci

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42881

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 216445084/0300

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), dne 12.1.2017.

II.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017:

Čl. V. Doba plnění, odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Předpokládaný termín zahájení prací

leden 2017

Termín ukončení prací

31. července 2017

III.


Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Židlochovicích, dne 19-05-2017

V Brně, dne 16.5.2017



Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



SKYSCRAPER spol. s r.o. (2)
středisko Pozemní stavby Brno
Příkop 4, 602 00 Brno
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953



Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

V Židlochovicích 19. května 2017

VÝPIS Z USNESENÍ

z 55. Rady města Židlochovice ze dne 12. května 2017

**55/2.3 Příkladba hasičské zbrojnice JSDH, Židlochovice - Dodatek č. 1 k SoD č.008/17 –
Prodloužení termínu výstavby**


55/2.3.1 RM rozhodla:

**uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 008/17 s firmou SKYSCRAPER spol. s r.o.,
Černovické nábřeží 501/7a, Brno 618 00 dle předloženého změnového listu č. 1.**

Ing. Jan Vitula, starosta města Židlochovice, v.r.

■ ■■■■■ ■■■■■ radní města Židlochovice, v.r.

Za správnost:



MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
MASARYKOVA 100
667 01 ŽIDLOCHOVICE

.....
Města Židlochovice

