

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 110, 810.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67

Číslo a název rozpočtu: 110, 810.1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství č. ZBV č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	561401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	167,133	0,000	-167,133					-100,00
32	575A03.	LITÝ ASFALT MA I(SILNICE, DÁLNICE) 11	M3	22,352	0,000	-22,352					-100,00
Nové položky											
53	567301.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	0,000	184,935	184,935					100,00
54	574A34.R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 30MM	M2	0,000	410,200	410,200					100,00
55	93653.R	VSAKOVACÍ JÍMKA	KUS	0,000	4,000	4,000					100,00
Celkem											

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Číslo a název rozpočtu: 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Změna soupisu množství č. ZBV č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena celkem	cena celkem ve změně v	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7				12
2	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	11,000	104,000	93,000				845,45
3	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000	104,000	93,000				845,45
4	914139.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 015,000	16 690,000	12 675,000				315,69
5	914922.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	15,000	76,000	61,000				406,67
6	914923.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	15,000	76,000	61,000				406,67
7	914929.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	5 475,000	12 444,000	6 969,000				127,29
8	915111.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	52,000	43,000				477,78
9	915112.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	9,000	52,000	43,000				477,78
10	916112.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	78,000	75,000				2 500,00
11	916113.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	78,000	75,000				2 500,00
12	916119.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 095,000	588,000	-507,000				-46,30
13	916152.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	3,500	2,500				250,00
14	916153.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-DEMONTÁŽ	KUS	1,000	3,500	2,500				250,00
15	916159.	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA-NÁJEMNÉ	KSDEN	365,000	806,000	441,000				120,82

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Číslo a název rozpočtu: 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Změna soupisu množství č. ZBV č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	916361.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	94,000	92,000					4 600,00
17	916363.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	94,000	92,000					4 600,00
18	916369.	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	730,000	7 295,000	6 565,000					899,32
19	916722.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	170,000	140,000					466,67
20	916723.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	170,000	140,000					466,67
21	916729.	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	10 950,000	19 305,000	8 355,000					76,30
Celkem											196,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Číslo a název rozpočtu: 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství č. ZBV č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02960.	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	0,000	-1,000					-100,00
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	3,000	0,000	-3,000					-100,00
3	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,680	0,000	-1,680					-100,00
4	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,680	0,000	-4,680					-100,00
5	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,420	8,435	1,015					13,68
6	18130.	ÚPRAVA PÍANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	4,000	0,000	-4,000					-100,00
7	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	4,000	0,000	-4,000					-100,00
8	702312.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	106,000	0,000	-106,000					-100,00
9	703432.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	302,000	0,000	-302,000					-100,00
10	75I211.	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN	KMČTY ŘKA	0,455	0,000	-0,455					-100,00
11	75I611A.	KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ 75 OHM PRŮMĚR DO 2 CM	M	620,400	0,000	-620,400					-100,00
12	75I611B.	KABEL ZEMNÍ NAPÁJECÍ MN, 3x2,5	M	620,400	0,000	-620,400					-100,00
13	75I611C.	KABEL ZEMNÍ OPTICKÝ, 8 VLÁKEN	M	165,600	0,000	-165,600					-100,00
14	75III ZA.	ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL	KUS	6,000	0,000	-6,000					-100,00
15	75III ZB.	ZEMNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 12 ŽIL	KUS	3,000	0,000	-3,000					-100,00
16	75II5XA.	VNITŘNÍ SPOJKA PRO KABELY BEZ PANCÍŘE DO 3 ŽIL	KUS	8,000	0,000	-8,000					-100,00
17	75II71A.	SPOJENÍ OPTICKÉHO KABELU 8 VL.	KUS	1,000	0,000	-1,000					-100,00
18	75II71B.	ZAKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL.	KUS	1,000	0,000	-1,000					-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: 500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Číslo a název rozpočtu: 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství č. ZBV č. 12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	75IJ11.	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	26,000	0,000	-26,000					-100,00
20	75IJ12.	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	26,000	0,000	-26,000					-100,00
21	75IJ13.	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	18,000	0,000	-18,000					-100,00
22	75IJ14.	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	9,000	0,000	-9,000					-100,00
23	75IJ14A.	MĚŘENÍ OPTICKÉHO KABELU, 8 VL	KUS	1,000	0,000	-1,000					-100,00
24	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	36,000	0,000	-36,000					-100,00
Celkem											-97,36

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: