

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1.11.2022 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **RBP, zdravotní pojišťovna**
Sídlo: Michálkoviclá 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupena: Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem
IČ: 47673036
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554
Kontaktní osoba: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: **TINT s.r.o.**
Sídlo: Riegrova 832, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: [REDACTED]
IČ: 63323966
DIČ: CZ63323966
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 13356
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Zhotovitel a objednatel dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 1.11.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „Úprava ve strukturované kabeláži (dále jen „**předmět smlouvy**“). Provedení předmětu smlouvy bylo výsledkem Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky objednatele ze dne 12.9.2022 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Úpravy ve strukturované kabeláži“. V rámci výběrového řízení byla zhotovitelem předložena nabídka, která je blíže specifikovaná v Příloze č. 1 – „Cenová nabídka“ a která je nedílnou součástí Smlouvy.

Dle čl. II. odst. 2 Smlouvy je Dílem úprava ve strukturované kabeláži, jakož i provedení jiných činností sloužících k dokončení sjednaného Díla. Dílo bude provedeno zhotovitelem dle nabídky zhotovitele ze dne 30.8.2022 (Příloha č. 1) a výzvy objednatele k podání nabídky na Úpravu ve strukturované kabeláži ze dne 18.8.2022 (Příloha č.2).

S ohledem na skutečnost, že plnění ze Smlouvy není ve sjednaném termínu možné ve sjednaném rozsahu předmětu Smlouvy, a to z důvodů na straně dodavatele komponent pro provedení díla, se kterým

objednatel za tímto účelem uzavřel dne 24.6.2022 kupní smlouvu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Článek 1

Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě

1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany dohodly, že plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy:

Činnosti (instalační práce) dle Přílohy č. 1 Smlouvy:

Počet jednotek	Činnost	Cena bez DPH za jednotku	Celkem cena bez DPH
1	provedení výměny starých DR, instalace nových DR, popis kabeláže, příprava DR		
1	protažení datové kabeláže, instalace patch panelů, svodů, vyvázání v DR		
615	ukončení dat. vývodu - nakrimpování keystone		
72	provedení optického sváru		
29	Instalace držáku, instalace AP		
615	certifikace ethernetové sítě SB		
36	certifikace optické sítě SB		
1	migrace telefonních propojů, vyvázání ISDN panelů		
1	certifikace ethernetové sítě a optické sítě NB		
1	vytvoření dokumentace skutečného stavu		

budou dodavatelem objednateli poskytnuty za podmínek sjednaných ve Smlouvě, a to do **31.12.2023**.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dle Smlouvy bude zhotoviteli objednatelem dle podmínek Smlouvy zaplacen část ceny díla, a to za dodaný materiál dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Zbývající cena díla bude zaplacen po jeho dodání dle podmínek sjednaných ve Smlouvě s termínem plnění do 31.12.2023.

Článek 2

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento Dodatek č. 1 je pořízen v souladu se ZZVZ. Tímto Dodatkem č. 1 nedochází ke změně předmětu Smlouvy či změně ceny, ale ke změně termínu realizace činností dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
4. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Ostravě dne

Ve Frýdku Místku dne



RBP, zdravotní pojišťovna

TINT s.r.o.

Ing. Antonín Klimša, MBA

výkonný ředitel

