

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO 32802505-02

uzavřené dne 28.2.2022

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## SMLUVNÍ STRANY

### Zhotovitel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zapsán:

IČO:

DIČ:

Název a adresa banky:

Číslo účtu:

zastoupený

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

**DHI a.s.**

**Na Vrších 1490/5**

**100 00 Praha 10**

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3604

64948200

CZ64948200

Plátce daně: ANO

Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15

Ing. Karlem Prylem, předsedou představenstva  
Ing. Markem Mařou, členem představenstva

### Objednatel:

Obchodní firma:

Sídlo:

Zapsán:

IČO:

DIČ:

Název a adresa banky:

Číslo účtu:

zastoupený:

Kontaktní osoby v záležitostech plnění této smlouvy ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

uzavírají následující smlouvu:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí**

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

60108631

CZ60108631

Plátce daně: ANO

ČSOB a.s.

17699313/0300

Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

Ing. [redacted] náměstek

# 1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ O DíLO

- (1) Tímto dodatkem se mění termíny plnění některých dílčích etap definovaných v článku IV., odstavci 1 následovně:

Č. etapy	Název činnosti pro město Holice	termín
1	Posouzení drobných městských toků a svodnic	28.2. 2023
2	Aplikace systému hospodaření s dešťovou vodou v systému odvodnění	28.2. 2023
3	Řešení extrémních srážek	28.2. 2023
	<b>Název činnosti pro VaK Pardubice a.s.</b>	
3	Návrh a posouzení návrhového stavu	28.2. 2023

- (2) Dále se upravují dílčí plnění definovaná v článku VIII., odstavec 2 následovně:

Platby za předmět díla budou uhrazeny na základě vydaných faktur podle následujícího splátkového kalendáře. Níže uvedené částky dílčích fakturací jsou bez DPH. Ke každé níže uvedené dílčí fakturaci bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění:

- a) První dílčí fakturace ve výši 1.310.000,-Kč (a ve vazbě na etapy 1 a 2 pro VaK Pardubice a.s.) bude provedena ke dni 15.12.2022
- b) Druhá dílčí fakturace ve výši 1.720.000,-Kč (a ve vazbě na etapy 3 pro VaK Pardubice a.s., 1 až 3 pro město Holice) bude provedena ke dni 28.2. 2023

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, vždy po jednom pro každou ze smluvních stran.
- (2) Původní smlouva je v platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definována v tomto dodatku.

16. 12. 2022

V Pardubicích dne .....

V Praze dne ..... 16. 12. 2022

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Za objednatele: Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 4 -

**DHI a.s.**  
Na Vrších 1400/5, 100 00 Praha 10  
IČO 251 94 02 60, DIČ CZ251940260  
Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Aleš Vavříčka  
ředitel společnosti

**DHI a.s.**  
Ing. Karel Pryl  
předseda představenstva

**DHI a.s.**  
Ing. Marek Maťa  
člen představenstva