

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

sídlo: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Eva Svobodová, ředitelka

IČ: 00412821

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel : ORIS PLUS spol. s r.o.

sídlo: Na Větrově 55, 142 00 Praha

zastoupený: Pavel Jedlička, jednatel

IČ: 65409418

DIČ: CZ65409418

zapsaný v OR vedeném KOS Praha, oddíl C, vložka 44281

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01. 11. 2022.

I.

1. Dne 01. 11. 2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna vadných komponent systému EPS. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle zadávací dokumentace ze dne 04. 10. 2022.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně čl. II - Termín a místo plnění, odpovědné osoby; odst. 1 následovně:
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy, a to v době plnění do 31. 05. 2023. Dílo podle této smlouvy bude provedeno v sídle Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové2.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“).
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
3. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2022

V Praze dne 30. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele: ORIS PLUS spol. s r.o.

.....
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK HK

.....
Pavel Jedlička
jednatel