

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0030-2022

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírky do 40-ti let, Divize Hořovice,
LS Strašice, 3.-4.Q 2022

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: Miloslav Mrázek
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka
IČO: 64888916
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miloslav Mrázek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 6. 2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění objemu probírek do 40-ti let.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 22.12.2022

Ve Studánce, dne 15. 12. 2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Miloslav Mrázek