

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na demontáž, vystěhování a ekologickou likvidaci stávajících 2 ks šokových zchlazovačů a zmrazovačů vč. příslušenství a zároveň stavební připravenost pro 2 ks nových technologií vč. konečných úprav ze dne **16. 11. 2022 uzavřené mezi smluvními stranami:**

1. objednatelem:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **00179906**
DIČ: **CZ00179906**
bankovní spojení: **Česká národní banka**
č. ú.: 24639511/0710
zastoupená: **MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem**
ID datové schránky: **v7zqi84**
(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitelem:

název: **STEVY s.r.o.**
sídlo: **5 května 3/20 589 01 Třešť**
IČ: **26977583**
DIČ: **CZ26977583**
bankovní spojení: **KB Jihlava**
č. ú. 86-2776830297/0100
zastoupený: **Janou Rychlou, jednatelkou**
zapsaná(y) v OR **Vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, VLOŽKA 49409**
ID datové schránky: **Up34sp6**
malý/střední podnik: **ano**
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 16. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v souladu se zadávací dokumentací kupujícího uveřejněnou na profilu zadavatele dne 21. 6. 2022, a to na základě výsledku veřejné zakázky na dodávku s názvem: „**Stravovací odbor – 2 ks šokových zchlazovačů a zmrazovačů stravy včetně záručních a pozáručních činností**“ zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení a nabídkou prodávajícího ze dne 25. 7. 2022.

Z důvodu administrativního pochybení se smluvní strany dohodly o narovnání výší DPH. Článek 2. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

„2.1 Cena díla

*Smluvní cena (celková cena – tj. za veškeré činnosti v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou, které je potřeba pro demontáž stávající technologie a montáž nové) stanovená v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění bez DPH činí **60 000,- Kč + 50 000,- Kč = 110 000,- Kč***

výše DPH 12 600,- Kč, cena celkem včetně DPH 21 % 72 600,- Kč
výše DPH 10 500,- Kč, cena celkem včetně DPH 21 % 60 500,- Kč
Celkem + DPH: 72 600,- Kč + 60 500,- Kč = 133 100,- Kč

Smluvní cena díla dle této smlouvy bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci“

Nově platná Příloha č. 2: Specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační a kursový) po celou dobu realizace díla v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci. Dále zahrnuje likvidaci obalů a odpadu.

Nad výše uvedené se smluvní strany dohodly, že zhotovitel objednateli vystaví dvě faktury, a to samostatně na:

- demontáž stávajících technologií, jejich odstěhování a ekologickou likvidaci dle smlouvy,
- stavební úpravy vč. souvisejících prací se zárukou 60 měsíců (elektro, pokládání podlahové krytiny, přípravu pro bezproblémovou montáž nové technologie dle smlouvy).

Ostatní smluvní podmínky se nemění. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylů a že tento dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 2: Specifikace ceny díla – rozpočet – v položkovém členění

V Hradci Králové dne

V Třebíči dne



Datum: 2022.12.30
10:23:11 +01'00'

.....
Za objednavatele:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel



Datum: 2022.12.19
11:54:34 +01'00'

.....
Za zhotovitele:
STEVY s.r.o.
Jana Rychlá
jednatelka společnosti

POZICE	MAT ID	NAZEV MAT	MNOZSTVI	MJ	CENA	CENA CELKEM	POPIS
--------	--------	-----------	----------	----	------	-------------	-------

**STEVY s.r.o.**

Příloha č. 2: Specifikace ceny díla – rozpočet – v položkovém členění

Výkaz výměr NT05015

NÁZEV: „Stravovací odbor – 2 ks šokových zchlazovačů a zmrazovačů stravy včetně záručních a pozáručních činností“

PRO: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská třída 581

Hradec Králové

Česká republika

Za STEVY:

DATUM: 11.10.2022

VYŘÍZUJE: Ing. Jan Prosa

TEL: +420 602 342 790

Nabídková cena (2) za demontáž stávajících technologií, jejich odstěhování a ekologickou likvidaci dle smlouvy o dílo-položkový rozpočet


Pozice	Číslo zboží	Název	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
01		Demontáž stávající technologie-4x technik+1x chladaře se sazbou 900,- Kč /h bez DPH, celkem 4500/h				
02		Stěhování-úklid				
03		Dopravné 4 techniků + 1 chladaře celkem				
05		Příjezd-odjezd auta				
06		Prostoj vozu (nakládka-vykládka)				
07		Řidič, cestovné + prostoj				
08		Likvidace 2x odvezené demontáže				
		CELKEM BEZ DPH :				60 000,00 Kč
		CELKEM DPH 21% :				12 600, 00 Kč
		CELKEM VČETNÉ DPH :				72 600, 00 Kč

Nabídková cena (3) za stavební úpravy vč. souvisejících prací se zárukou 60 měsíců (elektro, přípravu pro zárukou 60 měsíců (elektro, bezproblémovou montáž nové technologie dle smlouvy o dílo.

Pozice	Číslo zboží	Název	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
		Provedení nových prostupů v obvodovém zdivu pro chladicí médium		4 x	3 000, 00 Kč	12 000, 00 Kč

TMPQ

Začistění odkryté části vnitřní omítky po demontáži
Materiál (potrubí, kabeláž pro napojení na stávající přípojné body)
Drobné opravy zdiva a podlahy bez nivelace
Výmalba odkrytých vnitřních částí zdiva 2 x (doporučeno hygienikem)
Vedlejší náklady 10%
Úklid staveniště, odvoz sutě.
Doprava celkem




CELKEM BEZ DPH :
CELKEM DPH 21% :
CELKEM VČETNÉ DPH :

50 000, 00 Kč
10 500, 00 Kč
60 500, 00 Kč

V Olši, dne: 11. 10. 2022.

Za STEVY s.r.o.: Jana Rychlá, jednatel



Datum: 2022.12.19
11:35:47 +01'00'