




MULOP008284Q

MĚSTO LOVOSICEMěstský úřad
LOVOSICEDokl.
dne: 21. 12. 2022

Č.ev.:

Č.j.:

Ukládací znak:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20220243/1
na realizaci stavební zakázky
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu
1. ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany**Objednavatel**

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Vojtěchem Krejčím starostou města



00263991

Komerční banka, a. s.

19-724471/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

ULIMEX, spol. s r.o.

Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

jednatel společnosti



14864878

CZ14864878



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 157, datum zápisu 9.1.1991.

(dále jen zhotovitel)**1.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2022 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1. ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice“.

2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Příloha č. 1
Výkaz výměr

Tímto dodatkem se upřesňuje výše DPH, která se řídí platnými předpisy v době realizace díla a upravuje ceny v rámci rekapitulace výkazu výměr takto:

Část silnoproud

Cena bez DPH: 7 989 868,00 Kč

DPH 21 %: 1 677 872,28 Kč

Cena včetně DPH: 9 667 740,28 Kč

Část slaboproud

Cena bez DPH: 898 523,26 Kč

DPH 21 %: 188 689,88 Kč

Cena včetně DPH: 1 087 213,14 Kč

2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 2 vyhotoveních. Objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Výkaz výměr – silnoproud
- Výkaz výměr – slaboproud

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání: 07.12.2022, číslo usnesení 358/2022.

V Lovosicích, dne 09.12.2022



Ing. Vojtěch Krejčí, starosta



jednatel ✓