

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: SMLP-2021-024-00004

uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

Č. dodatku objednatele:

Č. dodatku zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce**

Sídlem:

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Urban, ředitel

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČO:

00020711

DIČ:

CZ00020711

Plátce DPH:

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Zapsán v OR (nebo jiné evidenci) OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl A XXIV,
vložka 645

Sídlem:

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Statutární orgán:

Ing. Tomáš Hruška, ředitel

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

IČO:

00001490

DIČ:

CZ00001490

Plátce DPH:

objednatel je plátcem DPH

(dále jen objednatel)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené
dne 17. prosince 2021 (č. zhotovitele SMLP-2021-024-00004):

1. Podle uvedené smlouvy se zhotovitel zavázal k provedení zkoušky účinnosti čištění ČOV WRE (výrobce Wavitar s. r. o., Zborovská 4/31, 301 00 Pízeň-Doudlevec, kontakt: [REDACTED] ve Zkušební laboratoři technologií a složek životního prostředí VUV TGM, v. v. i., dle zkušební postupu ZLVZ1 (ČSN EN 12566-3+A2, příloha B:2014, ČSN EN 12566-3, příloha B). Článek III odst. 3.2 předpokládal, že doba zapracování zkoušené ČOV, tj. prvního zkušební kroku Nárůst biomasy, bude trvat 4 týdny, s tím, že v případě výrazně delší doby zapracování bude zvýšení nákladů zhotovitele na zkoušku řešeno postupem dle čl. III odst. 3.3 smlouvy, tj. uzavřením dodatku ke smlouvě.
2. Zkouška byla zahájena v souladu s čl. II odst. 2.1 smlouvy dne 17. 12. 2021. Na základě jednání zástupců ve věcech technických, resp. také zástupce výrobce, dosud trvá první zkušební krok, v jehož rámci výrobce upravuje zkoušené zařízení. K 20. prosinci 2022 trval první zkušební krok 47 týdnů, tj. o 43 týdnů déle proti předpokladu.
3. Zvýšené náklady zhotovitele na provoz zkoušené ČOV v prvním zkušebním kroku a rozborů provedené na základě požadavku výrobce činily 240 465 Kč bez DPH.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tomto doplnění smlouvy:
 - Čl. III odst. 3.1 smlouvy zní takto: „Cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, se stanoví dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí 611 865 Kč (slovy: šest set jedenáct tisíc osm set šedesát pět korun českých) bez DPH. Cena včetně DPH (21 %) činí 740 357 Kč (slovy: sedm set čtyřicet tisíc tři sta padesát sedm korun českých). V případě změny sazby DPH bude k ceně připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace.“
 - V čl. IV se doplňuje nový odstavec 4.5, který zní: „Faktura za navýšení nákladů zhotovitele v prvním zkušebním kroku ve výši 240 465 Kč bez DPH vystaví zhotovitel po nabytí účinnosti dodatku č. 1.“
5. Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto dodatku stále probíhá první zkušební krok, dohodnou se smluvní strany za účasti výrobce na datu přechodu do druhého zkušební kroku a zároveň na tom, zda bude fáze zapracování ukončena a znovu zahájena po vyčištění zkoušené ČOV (bez tohoto kroku bude v protokolu o zkoušce uvedena celá doba trvání prvního zkušební kroku s upozorněním, že v jeho rámci výrobce prováděl úpravy zkoušeného zařízení). Smluvní strany se zavazují uzavřít další dodatek ke smlouvě, kterým bude řešena úhrada zvýšených nákladů zhotovitele za další období prodloužení zkoušky (v případě opakování prvního zkušební kroku včetně 4 týdnů, které nejsou předmětem dodatku č. 1).
6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

8. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, zřizovaném podle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu do registru smluv vloží zhotovitel.

