

D o d a t e k č . 1 s m l o u v y o d í l o

č. VTÚVM: 2218/10787

SMLUVNÍ STRANY:

1. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

kterého zastupuje: Ing. Stanislav Hudeček, ředitel odštěpného závodu VTÚVM, jednatel ve smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

IČ: 242 72 523

DIČ: CZ24272523

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné, a

2. Elbos ELEKRO s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72900

se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

kterého zastupuje: Bohdan Šuráň, jednatel

IČ: 293 10 776

DIČ: CZ29310776

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku XVII., odstavec 2. smlouvy č. VTÚVM: 2218/10787 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

ČLÁNEK 1 ÚČEL DODATKU

Účelem Dodatku je změna termínu zhotovení díla a z tohoto vyplývající změna dohodnutých platebních podmínek.

ČLÁNEK 2 ZMĚNY SMLOUVY

1. V čl. V., odst. 2 se mění původně sjednaný termín zhotovení díla z 31.12.2022 na **28.2.2023**.
2. V čl. VII. se dosavadní ujednání v odst. 1 nahrazuje novým s tímto zněním:
„Fakturu - daňový doklad je Zhotovitel oprávněn vystavit ve dvou částech a to ve výši:
a) odpovídající jím dosud vynaloženým nákladům na zhotovení díla kde dni účinnosti tohoto dodatku, a
b) zbývajících zůstatku sjednané ceny po dokončení díla, přičemž částka k úhradě bude snižena o částku rovnající se zádržnému podle čl. VI odst. 2 této Smlouvy.“

ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích Příloh, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích v hodnotě originálu, přičemž pro každou smluvní stranu je určen 1 výtisk.

Ve Slavičíně dne 21.12.2022



za Objednatele
Ing. Stanislav HUDEČEK
ředitel odštěpného závodu VTÚVM
(podepsáno elektronickým podpisem)