

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

„ČOV Kralupy – obnova aeračních elementů“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-586/22-D1
Číslo zakázky: 10400122
Číslo smlouvy u zhotovitele: 1AS1220053

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vločka 95
IČO: 00150584
DIČ: CZ00150584
Zastoupený: Ing. Michalem Konečným, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

A

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více prací vzniklých při realizaci stavby, jedná se o práce za demontáž stávajících roštů aeračních elementů. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	1 115 900,- Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	49 800,- Kč
Celková cena bez DPH	1 165 700,- Kč
DPH 21 %	244 797,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 410 497,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-586/22 (**ČOV Kralupy – obnova aeračních elementů**), uzavřené dne 19.7.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-586/22 (**ČOV Kralupy – obnova aeračních elementů**), uzavřené dne 19.7.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-586/22 (**ČOV Kralupy – obnova aeračních elementů**), uzavřené dne 19.7.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **12. 12. 2022**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Šumperku dne

ZHOTOVITEL



FORTEX – AGS, a.s.

Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva

