



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce odtahového parkoviště Kukulova“ ze dne 26. 10. 2022

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.

se sídlem Pancířova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 45310815

DJČ: CZ45310815

zastoupená Janem Hodrem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8672

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 4) odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Ohlášení změn stavby 1“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.



II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 1) a přílohy č. 2 (Rozpočet) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 1). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla (1 477 866,60 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (27 441,75 Kč bez DPH) a činí 1 505 308,35 Kč bez DPH.

III.

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.



Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 1
2. Rozpočet

OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 1
„Rekonstrukce odtahového parkoviště Kukulova“
ZBV 1
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 26.10.2022

Termín plnění	: 15. 01. 2023
Aktualizovaný termín plnění	: 15. 01. 2023
Cena díla dle základní SOD	: 1 477 866,60 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 27 441,75 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 1 505 308,35 Kč bez DPH

Zhotovitel:

FITAZ spol. s r.o.

IČ: 45310815

Oprávněná osoba: Jan Hodr, jednatel

Popis předmětu změny:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce práce na stavbě **Rekonstrukce odtahového parkoviště Kukulova**. Práce jsou prováděny podle zadávací dokumentace, vyhotovené Správou služeb hlavního města Prahy.

Zjištění:

- Dodatečná instalace chráničky Kopoflex 50
- Schůdky s podestou

Na základě požadavku odboru informatiky byla dodatečně položena chránička Kopoflex 50 pro protažení kabelových rozvodů kamerového systému.

Vzhledem k výšce podlahy 480 mm nad terénem je nutné zhotovit do buňky dispečerů schůdky o dvou stupních s podestou a zábradlím.

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddělitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:


S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1.

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele:

Jan Hodr



Datum a potvrzení objednatele: 20. 12. 2022

Ing. Jaromír Nechvátal



Jiří Drábek



Práce nad rámec rozpočtu dle požadavku objednatele.

FITAZ spol. s r. o.
Panciřova 9
143 00 Praha 4 - Modřany

IČ 45310815

provozovna:
Náměstí prezidenta Masaryka 92
148 00 Praha 4 - Kunratice
tel.: 602 380 569 e-mail: fitaz@volny.cz

Správa služeb hlavního města Prahy, Kunderka 19, 170 00 Praha 8

Rekonstrukce odtahového parkoviště Kukulova
Odtahové parkoviště Motol, Kukulova, Praha 5, p.č. 486/12 k. ú. Motol

číslo zakázky: 1987 01 01

SESTAVENÍ

Práce EI		3 685,00
Práce zámečnické		22 450,00
Celkem		26 135,00
VRN	5%	1 306,75
Celkem základ daně		27 441,75
DPH	21%	5 762,77
Cena celkem		33 204,52

č. p.	č.	měr.jedn.	počet	jednot.cena	celkem Kč
	Práce EI				3 685,00
	položení trubky kopoflex Ø 50 mm	bm	67,00	26,00	1 742,00
	specifikace:trubka kopoflex	bm	67,00	29,00	1 943,00
	Práce zámečnické				22 450,00
	zaměření				750,00
	dílenská příprava				5 600,00
	montáž podesty a schodů				3 460,00
	zinkování + doprava				1 800,00
	specifikace:podesta + schody z poloroštu,				
	jekl - konstrukce				8 800,00
	spojovací materiál				800,00
	doprava				1 240,00

Vypracoval:
V Praze dne:

Jan Hodr, jednatel
20. prosinec 2022

FITAZ spol. s r.o.
SÍDLO PANCÍŘOVA 9
143 00 PRAHA 4 - MODŘANY
TEL 2449 113 17 TEL/FAX 2449 104 54
IČO 45310815 DIČ CZ45310815
OBCHODNÍ REJSTŘÍK VEDENÝ
MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE
ODDÍL C, VLOŽKA 8872