

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo SML/1232/2022

uzavřené mezi

Statutární město Přerov, IČO: 00301825

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb
(dále také jen „objednatel“)

a

BAUMAS projekt, s.r.o., IČO: 07657072

Moravská 3010/57a, 767 01 Kroměříž

zastoupená jednatelem [redacted]
(dále také jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2022 smlouvu o dílo na provedení pasportizace a digitalizace objektů, stavebně – technický průzkum a sondáž na akci „Objekty na nám. T. G. Masaryka č.p. 3, 4 a 5, město Přerov“ (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č.1 k výše uvedené Smlouvě:

V bodu V. Čas plnění se mění termín dodání předmětu plnění v odst. č. 1:

- PD skutečného provedení - 15.3.2023

- Stavebně technické posouzení - 30 dnů od předání PD skutečného stavu

Závěrečná ujednání


Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Přerově dne 3. 12. 2022



V Kroměříži dne 3. 12. 2022

