

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo č. SML-00098-2022-947 ze dne 4.5.2022****VN Petrkov prostřední****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Komplex CR s.r.o.

se sídlem K Májovu 1256, 537 01 Chrudim

IČO: 052 49 031

DIČ: CZ05249031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37352

zastoupen Ing. Kamilem Urbánkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2701031490/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00098-2022-947 ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00098-2022-947 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „VN Petrkov prostřední“ a provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k potřebě nutného rozšíření rozsahu původní zakázky. Konkrétně se jedná o provedení opakovaného kontrolního vzorku a analýzy dnového sedimentu v rozsahu Cd z důvodu ověření výsledku prvního negativního výsledku rozboru. Rozbor bude proveden dle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Tyto práce jsou nad rámec původně požadovaných prací. Zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **5 000 Kč bez DPH**.
3. Při zpracování projektové dokumentace bylo dohodnuto uložení sedimentu z VN na zemědělskou půdu. Dle ustanovení § 3a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je nutné k povolení uložení sedimentu z VN na ZPF doložit údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Z tohoto důvodu je nutné provést kontrolní vzorek a analýzu z pozemku p. p. č. 255/62 v k. ú. Horní Studenec. Tyto práce jsou nad rámec původně požadovaných prací. Vícepráce oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **24 500 Kč bez DPH**.
4. Vícepráce dle čl. I odst. 2 a odst. 3 tohoto dodatku celkově činí **29 500 Kč bez DPH** a jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, jež nově zní takto:
„1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 367 000,- Kč (slovy tři sta šedesát sedm tisíc pět set korun českých) bez DPH.
1.1. Z celkové ceny za dílo činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5. písm. a), b) a c) této smlouvy:
a) 210 000,- Kč bez DPH
b) 150 000,- Kč bez DPH
c) 7 000,- Kč bez DPH“

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.12.2022

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p......
Ing. Kamil Urbánek
jednatel
Komplex CR s.r.o.