

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-582/22-D1
Číslo zakázky: 30400120
Číslo smlouvy u zhotovitele: 4101/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

h

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	50 422 730,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	2 287 139,29 Kč
Celková cena bez DPH	52 709 869,29 Kč
DPH 21 %	11 069 072,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	63 778 941,84 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-582/22 (**ČOV Kladno – Vrapice, havarijní rekonstrukce DN**), uzavřené dne 9.8.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **16. 12. 2022**

OBJEDNATEL

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**


Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

V Hranicích dne

ZHOTOVITEL

**KUNST, spol. s r.o.**

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

