

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVA O DÍLO

### „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vehlovické opuky“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S-1535/OŽP/2021/1

#### 1. **Objednatel:**

Smluvně oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
(dále jen „objednatel“)  
V technických věcech oprávněn jednat:

Středočeský kraj  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
Ing. Simona Jandurová, vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství  
PPF banka, a.s.  
Evropská 2690/17, P. O. Box 177  
160 41 Praha 6  
4440009090/6000  
70891095  
Ing. Simona Jandurová,  
vedoucí odboru ŽPaZ  
Mgr. Radek Kouřík, pracovník odboru ŽPaZ



#### 2. **Zhotovitel:**

Zasílací adresa:

Arbor Tuhaň s.r.o.



Smluvně oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
(dále jen „zhotovitel“)  
Kontaktní osoba zhotovitele:  
V technických věcech oprávněn jednat:

Martin Král



25644564  
CZ25644564

Martin Král  
Martin Král

## Článek 1

### Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 28. 4. 2021 uzavřena Smlouva o dílo „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vehlovické opuky“, evidenční číslo smlouvy S-1535/OŽP/2021 (dále jen smlouva). Na základě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení předmětu plnění se v souladu s ustanovením bodu 2.6 smlouvy dohodl objednatel se zhotovitelem na úpravě smlouvy tímto dodatkem.

## Článek 2

### Změna rozsahu a termínu provádění prací

- 2.1. V článku 1, bodu 1.3, odrážka první se text „termín kácení 1. 9. – 30. 9. 2022“ nahrazuje textem „termín kácení 1. 9. – 30. 9. 2023“.
- 2.2. V článku 1, bodu 1.3, odrážka druhá se text v závorce „termín postřiku ředěným herbicidem na list každoročně 15. 5. – 15. 6.; mechanické odstranění a ošetření pařezků koncentrovaným herbicidem každoročně v termínu 1. 9. – 30. 9., plocha zásahu 0,03 ha“ nahrazuje textem „termín postřiku ředěným herbicidem na list 15. 5. – 15. 6. v letech 2021, 2023 a 2024; mechanické odstranění a ošetření pařezků koncentrovaným herbicidem v termínu 1. 9. – 30. 9. v letech 2021, 2023 a 2024, plocha zásahu v roce 2021 činí 0,03 ha, v letech 2023 a 2024 bude 0,045 ha“.
- 2.3. V článku 1, bodu 1.3, v předposledním odstavci se text „Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2021 do roku 2024“ nahrazuje textem „Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve třech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok, a to 2021, 2023 a 2024“.

## Článek 3

### Změna v úhradě nákladů

- 3.1. V článku 3.1, v prvním odstavci se text „10 744 Kč bez DPH, tj. 13 000 Kč včetně DPH v roce 2022“ zrušuje.
- 3.2. V článku 3.1., v prvním odstavci se text „2 479 Kč bez DPH, tj. 3 000 Kč včetně DPH v roce 2023“ nahrazuje textem „13 223 Kč bez DPH, tj. 16 000 Kč v roce 2023“.

## Článek 4

### Změna položkového rozpočtu

- 4.1. V příloze č. 1 – položkový rozpočet se tabulka pro rok 2022 zrušuje.
- 4.2. V příloze č. 1 – položkový rozpočet se do tabulka pro rok 2023 zrušuje a nahrazuje následující tabulkou:

Položka	Jednotka	Počet jednotek v roce 2023	Cena v Kč za jednotku vč. DPH	Cena celkem v Kč vč. DPH
Kácení	ks	5	2 000	10 000
Odstraňování výmladků akátu	ha	0,06	100 000	6 000

## Článek 5

### Změna oprávněné osoby

- 5.1. U osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele se text „Ing. Josef Keřka, Ph.D.“ nahrazuje textem „Ing. Simona Jandurová“.
- 5.2. U osoby smluvně oprávněné jednat se text „Mgr. Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství“ nahrazuje textem „Ing. Simona Jandurová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství“.


## Článek 6

### Závěrečná ustanovení

- 6.1. Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 6.2. Tento dodatek číslo 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl sepsán na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelný ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují tento dodatek svými podpisy.
- 6.4. Tento dodatek č. 1 se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 025-05/2022/RK ze dne 3. 2. 2022.
- 6.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

Ing.  
Simona  
Jandurová



Ing. Simona  
Jandurová  
Datum: 2022.12.22  
11:19:43 +01'00'

Za objednatele

Ing. Simona Jandurová

Vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

V Tuhani

Martin  
Král



by Martin Král  
Date: 2022.12.22  
09:35:06 +01'00'

Za zhotovitele

Martin Král

Jednatel společnosti Arbor Tuhaň s.r.o.