

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo 20222067

### Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
IČO: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A. ředitel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení  
Ing. Veronika Běhunčíková, investiční technik  
Telefon: 519 304 632,  
519 304 603,  
E-mail: behuncikova@vak-bv.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav  
číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.  
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
IČO: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí TS  
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby  
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí  
Telefon: 519 326 106, 722 957 908  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav  
číslo účtu: 192548651/0100

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

**„Velké Pavlovice – ul. Stará, oprava vodovodu a kanalizace“**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.08.2022 Smlouvu o dílo reg. č. 20222067 (dále také jen „smlouva“). Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v tomto znění.

## I.

Dohodou smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění, a to bod 3.2, který nově zní:

Termín ukončení díla – 31. 03. 2023

Důvodem této změny jsou ztížené pracovní podmínky pro realizaci kanalizace. V trase kanalizace se nacházeli obetonované přípojky a dešťové vpusti, jejichž rozbíjení značně komplikovalo postup prací. Další zdržení nastalo u výstavby vodovodu, z důvodu hledání vodovodních přípojek.

## II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20222067 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20222067 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

za objednatele:  
Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti

za zhotovitele:  
Vít Kučera  
jednatel