

DOHODA č. 07297-2022-4502-D-0153/96-01-003-X00977-01

o ukončení závazků ze smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod – Doprůzkum a PD sanace SEZ – areál Pražská plynárenská, a.s. Michle, naftalínka a její okolí (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**

se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25

IČO: 625 81 678

DIČ: CZ62581678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336

zastoupená: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel

Ing. Ivana Pánková, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 07297-2019-4502-S-0153/96-01-003-X00977 ze dne 8. 8. 2019 (dále jen „Dohoda“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést Doprůzkum a projektové dokumentace sanace SEZ – areál Pražská plynárenská, a.s. Michle, naftalínka a její okolí.

Dle bodu 1.2 smlouvy bylo dle vyhrazené změny předmětem smlouvy i zpracování projektové dokumentace sanace pro oblast naftalínky a její okolí. K vypracování projektové dokumentace mělo být přistoupeno po schválení závěrečné zprávy o doprůzkumu v oblasti naftalínky a jejím okolí, a to v případě potvrzení nezbytnosti realizace sanačních prací. Nezbytnost realizace sanačních prací byla prokázána, ale na základě nově zjištěných skutečností bude rozsah projektové dokumentace výrazně rozšířen (o oblast podzemních jímek – Čističe II) a novým rozhodnutím ČIŽP budou stanoveny

nové cílové parametry sanace. Dle vyjádření zhotovitele nebude zhotovitel po posouzení nově zjištěných skutečností schopen v rámci stávajících finančních prostředků realizovat projekční práce ani po případném navýšení, které umožňuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Práce, které nebudou provedeny, ani fakturovány:

- vypracování projektové dokumentace sanačních prací a účast na oponentním řízení jsou položky rozpočtu zařazené do vyhrazené změny závazku ze smlouvy v celkové výši 91 000 Kč bez DPH,
- při realizaci průzkumných prací vznikly méněpráce při likvidaci odpadů (menší množství odpadů než předpokládal projekt), rovněž byl snížen počet vzorků odpadů a celkem vznikly méněpráce v celkové výši 6 078 Kč bez DPH v kapitole rozpočtu „Vrtné, vzorkovací a laboratorní práce“.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že zhotovitel nebude zpracovávat Projektovou dokumentaci sanačních prací, ani se účastnit oponentního řízení a že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 231 192,- Kč bez DPH (slovy: dvě-stě-třicet-jedna-tisíc-sto-devadesát-dva korun českých). Tuto částku již objednatel zhotoviteli uhradil, a to kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy, které ke dni podpisu této Dohody dosahuje výše 23 119,20 Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné ve výši 23 119,20 Kč na účet č. 43-2678220217/0100 nejpozději do 30 dnů od ukončení Smlouvy.

III.

Zaplacením uvedené částky kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XII. a XIV. Smlouvy.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.

3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 2.1.2023

V Dobříči dne 16.12.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Ing. Ivana Pánková
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX