

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 8

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Štefl, odborný rada, Pobočka Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 386
E-mail :	j.stefl@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
Sídlo:	XXXXXXXXXXXXXX Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“. Dle smlouvy o dílo je termín zpracování Mapového díla stanoven na dobu 3 měsíců od nabytí právní moci Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (tj. do 12. 1. 2023). Tímto dodatkem se výše uvedený termín mění na 28. 2. 2023.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu časového prodlení při schvalování místního a pomístního názvosloví ze strany názvoslovné komise ČÚZK, která zatím neschválila aktualizaci místního a pomístního názvosloví. Ukončení Mapového díla je závislé na schválení tohoto názvosloví, aby mohlo být místní a pomístní názvosloví zpracováno do Mapového díla.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Znění odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

- 2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 27. 9. 2018, Dodatek č. 4 ze dne 30. 10. 2018, Dodatek č. 5 ze dne 14. 5. 2019, Dodatek č. 6 ze dne 29. 11. 2019 a Dodatek č. 7 ze dne 27. 3. 2020 beze změny.
- 3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 8 ke smlouvě.
- 3.3 Tento Dodatek č. 8 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem

č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 8 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 8 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě 3. 1. 2023

V Pelhřimově 3. 1. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Za správnost:

Ing. Jaroslav Kristek
odborný rada
Státní pozemkový úřad
Pobočka Jihlava

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000,00 Kč	31.5.2017 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000,00 Kč	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900,00 Kč	30.11.2017 4)
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 050	143 850,00 Kč	31.10.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	507	1 100	557 700,00 Kč	31.10.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	19	1 000	19 000,00 Kč	31.7.2020 4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
	Studie odtokových poměrů 2), 6) —	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 397 850,00 Kč	15.3.2019 5)
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	600	232 200,00 Kč	31.3.2020 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	25	1 000	25 000,00 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	200	6 000,00 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	200	400,00 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	850	328 950,00 Kč	30.11.2020 5)
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					602 550,00 Kč	

3.3	Mapové dílo	ha	509	250	127 250,00 Kč	28.2.2023
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					127 250,00 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	250	850	212 500,00 Kč	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					212 500,00 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 397 850,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		602 550,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		127 250,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		212 500,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		2 340 150,00 Kč
DPH 21% v Kč		491 431,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 831 581,50 Kč

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.