

## Objednávka - Smlouva o dílo – Dodatek č.2

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

| Objednatel:  | Zhotovitel:  |
|--|--|
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje<br>příspěvková organizace,<br>se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01<br>Jednatel: ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou,<br>zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,<br>vložka 114<br>Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001<br>Odpovědný pracovník: XXXXXXXXXX | <b>Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.</b><br>Náměstí Krále Jiřího 6<br>350 02 Cheb |
| IČO 70947023<br>DIČ CZ70947023<br>Bank.spoj. XXXXXXXXX, KB K.Vary<br>Telefon: XXXXXXXXX  | IČO - 26392526<br>DIČ – CZ 26392526<br>Bankovní spojení: XXXXXXXXX, KB Cheb<br>Tel.: XXXXXXXXX |

### II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení :   | Množství   | <u>III. Cena</u>            |
|---|--|-----------------------------|
| Objednáváme u Vás zajištění zpracování PD „II/606 Cheb – Pomezí nad Ohří – PD 3 etapy“ (II/606 st. km cca 31,820 - 36,420) – dle cen. nabídky ze dne 22.03.2022. Jedná se PD pro stupeň DOS. Součástí jednotlivých etap dokumentace bude technická zpráva, stávající stav, návrh opravy, řešení odvodnění vč. propustků, dopravního značení vč. projednání a stanoviska Policie ČR, bezpečnostního zařízení atp., geotechnické průzkum vč. návrhu řešení části komunikace II/606 Tůně nad Ohří (nestabilní terén pod komunikací km cca 35,880 – 35,930 – 3.etapa), situace, příčné řezy, fotodokumentace, geodetického zaměření komunikace /výškopis a polohopis/, lustrace stáv. inž. sítí, projednání návrhu se zástupci Města Cheb a Pomezí nad Ohří a vlastníků inž. sítí, výkaz výměr pro jednotlivé etapy a soupis prací v OTSKP. <b>Důvodem prodloužení termínu jsou okolnosti se souvisejícím projektem „Zážitek v přírodě – cyklostezky Ohře“.</b> | 5x tištěné paré PD + 1 rozpočet<br>+ 1x dig. podoba na CD ve<br>formátu .pdf, a rozpočty .xls(x)<br><b>pro každou etapu samostatně</b> | <b>589 021,- Kč vč. DPH</b> |

| <u>IV. Doba plnění</u>   | <u>V. Místo plnění</u>                       | <u>VI. Doprava</u> | <u>VII. Záruka a sankce</u>   |
|--|--|--------------------|---|
| Původní termín dle<br>objednávky a<br>následně Dodatku č.1<br><b>22.12.2022</b><br><br>Nový termín<br><b>do 31.03.2023</b> | <b>II/606<br/>km cca<br/>31,820 - 36,420</b> | dodavatelem        | 1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.<br>2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců.<br>3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení. |

### VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura bude vystavena elektronicky a musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

**Za objednatele:****Za zhotovitele:****Ing. Jiří Šlachta**  
ředitel organizace**Ing. Petr Král**

V Sokolově, dne 15.12.2022 Razítko a podpis

V Chebu dne 14.12.2022 Razítko a podpis