

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.11.2022**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Heating&Cooling group s.r.o.

se sídlem: Pivovarská 620, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

IČ: 04255691, DIČ: CZ04255691

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 62973

zastoupena: Martinem Vaníčkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Chlazení vody pavilon rejnoků - uzavřené dne 9. 11. 2022, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1.1. této smlouvy o dílo.

2.1. Změna článku III. odst. 1.1. Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to do 16. 1. 2023.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Ve Zlíně dne 12.12.2022

V Drahotuších dne 19.12.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Martin Vaníček, jednatel