

Vícenáklady díla Výměna podlahové krytiny (koberce v podkroví budovy A)

Při odstranění původních koberců a odkrytí podlahy v místnostech s označením Angličtina a Němčina bylo zjištěno, že jednotlivé panely podlahy jsou výškově natolik odlišné (výškový rozdíl až 3 cm), že pouhé lokální opravy mezi jednotlivými částmi podlahy jsou nedostatečné. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na významnější opravě podlahy ve formě vylití stěrky.

Vyčíslení nákladů:

Stěrka	46 250 Kč bez DPH	55 962,50 Kč s DPH
Celková cena díla (vč. Víceprací)	218 762,56 Kč bez DPH	264 702,70 Kč s DPH

Ve Šlapanicích dne 5. 12. 2022

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:

