

**Dodatek z roku 2022 č. 1 ke smlouvě o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 20-09470S**

I.

**Smluvní strany**

**1.1.**

**Vysoká škola ekonomická v Praze**

Sídlo: Praha 3, nám. W. Churchilla 4, 130 67

IČ: 61384399

Zastoupený/á: doc. Ing. Petrem Dvořákem, Ph.D., rektorem

dále jen „Příjemce“ na straně jedné

a

**1.2.**

**Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Plzeň, Univerzitní 2732/8, 301 00

IČ: 49777513

Zastoupený/á: doc. Ing. Ludkem Hynčíkem, Ph.D., prorektorem pro výzkum a vývoj

dále jen „Účastník“ na straně druhé

uzavírají dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu  
(dále jen „Dodatek“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 20-09470S (dále jen „Smlouva“):

*registrační číslo grantového projektu:* 20-09470S (dále jen „Projekt“)

*název Projektu:* Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu

národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie

řešitel Projektu: XXXXXXXXXX

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

## II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o prodloužení řešení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, je doba řešení Projektu delší o 6 kalendářních měsíců, a to konkrétně o období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

2. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu účastník použije finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které je účastník v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů oprávněn čerpat v následujícím období.

3. Za období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Grantovou agenturou České republiky a uveřejněného do konce listopadu daného kalendářního roku na jeho internetových stránkách ([www.gacr.cz](http://www.gacr.cz)) v sekci „úřední deska“.

## III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:

V čl. II. odst. 2.1 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2022 mění na 30. 6. 2023.

## IV.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

4. Tento Dodatek je uzavírán elektronickými prostředky a je vyhotoven v jednom originále.


5. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne .....



doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

V Plzni dne .....



doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph. D., prorektor pro výzkum a vývoj