

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ASŘ napojení – ÚV Újezd a VDJ Újezd“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Zlín, 271559869/0300

1.2. Zhotovitel

ELPREMO, spol. s. r. o.
se sídlem Řepčinská 86, 779 00 Olomouc
IČ: 42869951, DIČ: CZ42869951
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1969
zastoupená: ve věci smluvní: Jan Skřivan,
ve věcech technických Vladimír Kočí
bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 215033651/0300

Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku původní smlouvy

4. Cena díla

Při revizi rozpočtu v projektové dokumentaci byla nalezena jedna položka „sestava EZS Gflex 50 (V3)“, kterou nebylo, po domluvě mezi objednatelem a zhotovitelem třeba realizovat. O tuto položku se snižuje původní cena o dílo o:

Cena méněprací bez DPH: 92.152,50,--Kč

Celková cena bez DPH: 955.243 Kč – 92.152,50,--Kč = **863.090,50 Kč**

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne 19.12.2022

Ve Zlíně dne 19.12.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Vladimír Kočí
jednatel společnosti
ELPREMO, spol. s. r. o.