



Magistrát města Jihlava
smlouva zaevidována
pod č.: 227/OSR/2017/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 227/OSR/2017 uzavřené dne 3. března 2017 týkající se stavební akce "Čajkovského 9, Jihlava – Oprava sociálního zařízení v 1.NP."

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA - náměstkem primátora
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ00286010
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **PLYNOSERVIS DOBROVOLNÝ, spol. s r.o.,** Kosmákova 4795/10, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Jaroslavem Dobrovolným – jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 15131
IČO : 60706031
DIČ: CZ60706031
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 33506681/0100

I.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Romana Metelková
Bytservis spol. s r.o. Ing. Jan Farka
za zhotovitele: Iveta Borošová

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 227/OSR/2017.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

i) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Vícepráce (přípočet) v celkové hodnotě: 36.296,70 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočet) v celkové hodnotě: 31.102,40 Kč bez DPH

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, TDI a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu dle směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Cena činí: | |
| Cena díla dle SOD bez DPH | 540.977,00 Kč |
| Přípočet ceny dle dodatku č. 1 | + 36.296,70 Kč |
| Odpočet ceny dle dodatku č. 1 | - 31.102,40 Kč |

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 546.171,30 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 227/OSR/2017 uzavřené dne 3. března 2017, týkající se akce „Čajkovského 9, Jihlava – Oprava sociálního zařízení v 1. NP. Je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne 24. 05. 2017



Za objednatele:

PLYNOSERVIS - DOBROVOLNÝ, s.p.s.
Kosmákova 10, 586 01 Jihlava
tel.: 567 322 850-2, fax: 567 322 853
IČ: 60706031
DIČ: CZ60706031
č.ú. KÚ Jihlava 335 06 681/0100

Za zhotovitele: