

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 80/2021**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ:

Bank.spojení:

Zastoupený: Jan Simek, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

a

Zhotovitel: **STAMO spol., s.r.o.**

Sídlo: Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení:

Zastoupený: Jan Lehký – jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: J

### **I.**

Strany se v průběhu provádění díla akce: „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek ve Varnsdorfu“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla, takto:

### **Čl. 3**

#### **Termíny plnění**

Termín zahájení stavebních prací:

01.09. 2021

**Nový termín**

dtto

Termín předání a převzetí díla:

20.12. 2022

**30.06.2023**

předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty: 21.12. 2022

**01.07.2023**

### **II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nevznikají žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 545/2022 ze dne 14.12.2022 a vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne: 22.12.2022

Za Objednatele:

.....

Jan Šimek, starosta města

V Děčíně, dne: 22.12.2022

za Zhotovitele:

.....

Jan Lehký, jednatel STAMO spol. s r.o.