

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

[REDACTED] ředitel oblasti Hradec Králové

[REDACTED] ekonom oblasti Hradec Králové

[REDACTED] vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: RBO1

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/294/2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] - vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] - stavbyvedoucí [REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] - stavbyvedoucí [REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] - vedoucí PJ [REDACTED]

[REDACTED] - stavbyvedoucí [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,

vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] – technik

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.1.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-154/1073/200/20/2015, na zhotovení díla „Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:

předání řádně dokončeného díla do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
Objednatelem Zhotoviteli.

2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 10.5.2017
Za Objednatele:

H. Králové dne: 10.5.2017
Za Zhotovitele:



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031 (3)
IČ: 0700085031

Ing. Miroslav Nemeč
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Přezkoumal



ekonom oblasti Západ
STRABAG a.s.

vedoucí OTU oblasti Západ
STRABAG a.s.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

"Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah"

		DENŇÍ																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
objekt: SILNICE																																																													
1 - zemní práce																																																													
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu																																																													
4 - Vodorovné konstrukce																																																													
5 - Komunikace																																																													
8 - Trubní vedení																																																													
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																																																													
objekt: dopravně inženýrské opatření																																																													
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																																																													

 
předání staveniště

Předpoklad zahájení prací: srpen 2017
Předpoklad ukončení prací: 31.10. 2017

