

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/049/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Pasečnice

Se sídlem: Nová Pasečnice 33, 344 01 Domažlice
IČ: 00572179
DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Marie Svobodová - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Bc. Marie Svobodová

bankovní spojení:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozdářová – ředitelka společnosti - prokuristka

Zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění termín provedených prací na akci
„ Pasečnice – vodovod, Pasečnice – kanalizace a ČOV
- autorský dozor “

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 je vykonávání autorského dozoru na stavbě..

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.2

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 3/2021,
Dokončení prací: 11/2022
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Pasečnice

III. Cena za Dílo

1. Cena za autorský dozor se nemění.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:

V Pasečnici dne: 28.12.2022

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
ředitelka společnosti - prokuristka
(zhotovitel)

Obec Pasečnice
Bc. Marie Svobodová
starostka obce
(objednatel)