

Dodatek . 1. ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a vykonání autorského dozoru . 0 Spr 408/2022

i. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Okresní soud v Semilech
sídlo: Nádražní 25 /
513 34 Semily
za které jedná: ve vcech smluvních - [REDAKCE], pověněným vedením soudu
ve vcech provozních - [REDAKCE] editel správy soudu
I O: 00025003
bankovní spojení: NB. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: Ing. arch. Vojtěch Kopal
sídlo: Horní Žár 104
I O: 75795175
DI : [REDAKCE]
bankovní spojení: Fio banka a.s.
. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Smlouva

Dne 4. 4. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo pod zn. Spr 408/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem dle odst. 1 Smlouvy bylo zhotovení projektové dokumentace zahrnující položkový rozpočet na rekonstrukci garáží a dešové kanalizace a dále výkon autorského dozoru při realizaci rekonstrukce garáží a dešové kanalizace po celou dobu provádění všech stavebních prací (dále jen „dílo“). Následně po uzavření Smlouvy a po předání díla vyšlo najevo, že některé práce oceněné v jejich soupisu dle výkazu výměr projektové dokumentace není nutné realizovat v bec, případně je postačující je realizovat částečně. Projekt bude redukován do nezbytně nutného rozsahu s tím, že představa investora je snížení rozpočtu realizace stavby o 40 % oproti povodní dokumentaci. Konkrétně se jedná o úpravu následujících položek specifikovaných níže.

Položky k vyjmutí: Vodovod
Vytápění
PS V 713 Izolace tepelné
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Položky určené k redukci: Elektroinstalace + hromosvod

Vedlejší rozpočtové náklady

HSV 6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 přesunut

998 přesunut

PS 712 povlakové krytiny

766 konstrukce truhlářské

767 konstrukce zámečnické - ruční ovládn. nových vrat

777 podlahy lité

Jednotlivé úpravy budou popsány ve zprávě, která bude k úpravě vyhotovena jako zvláštní interní příloha. Předpokládá se úprava ve výše sepsaných položkách i ve výkresové části PD v etn. textových zprávách. PD musí být jednoznačná pro zadávací řízení.

III.

Příloha k dodatku

1. Tímto Dodatkem . 1 se příloha k dílu dle 1. III. odst. 1 Smlouvy navyšuje o vícepráce spočítané v nutnosti úprav projektové dokumentace specifikovaných v 1. II. tohoto Dodatku . 1 a v souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla tak, že v 1. V. odst. 1 Smlouvy:

se nahrazuje text pod písm. b) následovně :

Cena za vypracování Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Cena bez DPH 152 400 Kč (slovy sto padesát dva tisíc čtyřicet a jedna koruna českých)

DPH 0 Kč (slovy nula korun českých) a dále cena víceprací dle Dodatku . 1 bez DPH

45 700 Kč (slovy čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých).

DPH 0 Kč (slovy nula korun českých).

Celková cena bez DPH 198 100 Kč (slovy sto devadesát osm tisíc sto korun českých).

dále se nahrazuje text pod písm. c) následovně :

Soupis prací a dodávek (položkový rozpočet a výkaz výměr)

Cena bez DPH 13 200 Kč (slovy třináct tisíc dvě st koruna českých)

DPH 0 Kč (slovy nula korun českých) a dále cena víceprací dle Dodatku . 1 bez

DPH 4 300 Kč (slovy čtyři tisíce tři sta korun českých).

DPH 0 Kč (slovy nula korun českých).

Celková cena bez DPH 17 500 Kč (slovy sedmnáct tisíc pět set korun českých).

dále se nahrazuje text odstavce týkajícího se celkové ceny díla následovně :

Celková cena za provedení díla uvedeného v 1. III. této smlouvy (tj. součet celkové

ceny za výkon a projektové práce) činí:

Cena bez DPH 319 000 Kč (slovy tři sta devatenáct tisíc korun českých).

DPH 0 Kč (slovy nula korun českých).

Celková cena bez DPH 319 000 Kč (slovy tři sta devatenáct tisíc korun českých).

V ostatním zůstává v platnosti V. odst. 1 Smlouvy beze změn.

2. Z celkové ceny díla bez DPH 319 000 Kč (slovy tři sta devatenáct tisíc korun českých) již byla uhrazena zhotoviteli částka 215 600 Kč . částka 53 400 Kč za autorský dozor

a 50 000 Kč za sjednané vícepráce bude zhotoviteli uhrazena za podmínek stanovených v čl. VI. Smlouvy toliko s tím upesněním, že splatnost faktury dle čl. VI. odst. 4 bude dnem 14 kalendářních dnů a zhotovením projektové dokumentace dle čl. VI. odst. 5 písm. a) Smlouvy se rozumí zhotovení upravené projektové dokumentace. Dále se pak upesňuje dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy, že dílo v podobě upravené projektové dokumentace (tzn. oba stupně projektové dokumentace) bude předáno v 7 výtiscích + 1x na CD, výkaz výměr 2x oceněný a 2x slepý + 1x na CD slepý a 1x na CD oceněný.

3. Tímto Dodatkem čl. 1 se dále stanoví čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy tak, že ohledně vypracované a již předané projektové dokumentace ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy budou provedeny úpravy v rozsahu dle čl. II. tohoto Dodatku čl. 1 a takto upravená projektová dokumentace bude předána objednateli do 2 měsíců ode dne následujícího po dni uzavření tohoto Dodatku čl. 1.
4. Tímto Dodatkem čl. 1 se dále stanoví čl. XIV. odst. 1 Smlouvy tak, že se nahrazuje textem následujícího znění: „Hrubopis bude předložen do 7 týdnů ode dne následujícího po dni uzavření Dodatku čl. 1 v elektronické podobě objednateli ke kontrole. Hrubopis bude obsahovat soupis prací a dodávek (rozpočet a výkaz výměr). Po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů, kdy zhotovitel neobdrží od objednatele připomínky, se má za to, že je hrubopis bez závad a takto objednatelům odsouhlasený. Zhotovitel poté do 5 pracovních dnů vydá čistopis. Pokud ve lhůtě do 5 pracovních dnů obdrží připomínky, provede příslušné úpravy a do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek vydá čistopis“.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek čl. 1 představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předem tu daného Dodatku čl. 1 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku čl. 1.
2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
3. Je-li nebo stane-li v budoucnu některé ustanovení tohoto Dodatku čl. 1 neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost zbytku Dodatku čl. 1, lze-li od něj vadné ustanovení oddělit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují neprodleně dohodou nahradit vadné ustanovení ustanovením novým, nahrazovanému ustanovení obsahem a účelem co nejbližším. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.
4. Tento Dodatek čl. 1 je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5. Dodatek čl. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek . 1 byl sjednán na základ jejich pravé a svobodné v le, že jeho obsah p e etly a bezvýhradn s ním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoru ními podpisy.

dne 15. 12, 2022

Za objednatele:

[Redacted signature and name of the client]

dne 3.1.2023

Za zhotovitele:

[Redacted signature and name of the contractor]