

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/006773

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00
IČO: 00075370
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Ivanou Bubeníčkovou, starostkou MO Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BIS, a.s.
sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
zapsaná: v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 139
IČO: 40526151
DIČ: CZ40526151
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: Ing. Tomášem Pohankou, předsedou představenstva
datová schránka (ID): v44c54k

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/006773 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních úprav areálu Manětínská 30 v Plzni.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

2.3.1. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.1. smlouvy se nahrazuje textem ve znění:

Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 - část SO.03 KAVÁRNA“:

Cena za dílo celkem bez DPH	12 104 700,88 Kč
DPH 21%	2 541 987,18 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 646 688,06 Kč

(slovy: čtrnáct milionů šest set čtyřicet šest tisíc šest set osmdesát osm korun českých šest haléřů)

2.3.2. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.2. smlouvy zůstává beze změny.

2.3.3. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.3. smlouvy se nahrazuje textem ve znění:

Cena za zbývající část díla v rozsahu dle soupisu prací „Stavební úpravy areálu Manětínská 30“:

Cena za dílo celkem bez DPH	7 571 307,16 Kč
DPH 21%	1 589 974,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9 161 281,66 Kč

(slovy: devět milionů sto šedesát jeden tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých šedesát šest haléřů)

2.3.4. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.4 smlouvy se nahrazuje textem ve znění:

CENA ZA DÍLO CELKEM (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3):

Cena za dílo celkem bez DPH	19 777 608,04 Kč
DPH 21%	4 153 297,69 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	23 930 905,73 Kč

(slovy: dvacet tři milionů devět set třicet tisíc devět set pět korun českých sedmdesát tři haléřů)

2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 23 930 905,73 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 15 odst. 15.3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 347 ze dne 20. 12. 2022.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Seznam příloh: Změnový list č. 1

V Plzni dne 21. 12. 2022

V Plzni dne 22. 12. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

.....
Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22
ze dne 10.11.2022

.....
Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s