

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,  
uzavřené mezi smluvními stranami**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0034/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2017 0008

**I.**

**Smluvní strany, identifikace veřejné zakázky**

**1. Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starostou  
IČ: 00304450  
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru  
Petr Findeis, stavební technik

*dále jen „objednatel“*

**2. G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti  
IČO: 64616886  
DIČ: CZ64616886  
zápis v OR: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl.  
9104  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 19-6355720207/0100  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Krobot

*dále jen „zhotovitel“*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>Geotechnický průzkum v rámci akce: „PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ NA ŘECE BEČVĚ V ROZSAHU Ř. KM. 17,727 – 21,817“</b>
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY</b>
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU</b>
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	<b>VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ</b>
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	<b>1 500.000,-Kč</b>
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>MUVS – S 12356/2016</b>

**Článek II.**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 27. 01. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (číslo objednatele 0034/2017), na jejímž základě je zhotovitel zavázán pro objednatele zpracovat projekt GTP, tak jak je specifikováno v článku III. smlouvy dílo.
2. S ohledem na ukončení zadávacího řízení a termín uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly,

že článek IV. Odstavec 1. „Doba a místo plnění“ se mění tak, že původní text se nahrazuje textem:


- b) Termín dokončení prací: do 10 týdnů od zahájení vrtných prací (předpokládaný termín zahájení vrtných prací 22. 05. 2017).

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření, stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 24-05-2017



.....  
**Město Vsetín**  
Mgr. Ing. Jiří Růžička  
starosta

za zhotovitele:

V HRDLOVĚ Dne: 16-05-2017



.....  
**G-Consult, spol. s r.o.**  
Ing. Michal Kofroň  
jednatel

**G-Consult, spol. s r.o.**  
Trocnovská 9/794 2  
702 00 Ostrava - Přívoz

