

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami

OBJEDNATEL: Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
Matouše Václavka 1217, 755 21 Vsetín
IČ 60990449
Její jménem jedná:
ve věcech smluvních:
Mgr. Libor Slováček, MBA, ředitel školy
ve věcech technických:
Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: EZM elektromontáže, s. r. o.
Mojmírovo náměstí 75/2, PSČ 612 00 Brno
Provozovna Vizovice-Razov 607, PSČ 763 12
IČ 02608189
Spisová značka C 81886 vedená u KS v Brně
účet č. 5614869379/0800 vedený u ČS, a.s. ve Zlíně
její jménem jedná Jiří Žálek, ředitel společnosti
ve věcech smluvních:

dále jen „Zhotovitel“

ČI. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele následující dílo:

„REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ

– IV. etapa – BUDOVA ŠKOLNÍ DRUŽINY“

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č. 1 se po dohodě obou stran Smlouva mění takto:
- Čl. II. odst. 1. se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 dodatku. Jedná se o odstranění dřevěných lišt, zednické zapravení omítek, doplnění rohových lišt, rozšíření výměry maleb a nátěrů.
 - Čl. IV. odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním:
Smluvní strany se dohodly na ceně díla prováděného dle této smlouvy v následující výši:

Dle původní smlouvy o dílo	
Základní	3.730.088,- Kč
DPH 21%	783.318,- Kč
Celková včetně DPH	4.513.406,-Kč
Na základě dohody obou stran se cena díla mění o následující položky:	
VCP1 bez DPH	+ 85.703,- Kč
DPH 21%	17.998,- Kč
Celkem VCP1 včetně DPH	103.701,- Kč
Změna ceny díla na základě dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	3.815.791,- Kč
DPH 21%	801.316,- Kč
.....	
Cena díla dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 celkem (včetně DPH)	4.617.107,- Kč

- c) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

ČI. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu, ale účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr.

V(e) Vsetíně dne 19.8.2022

ZÁKAZNÍK, ŠKOLA

ředitel školy
Mgr. Libor Slováček, MBA



EZM elektromontáže, s. r. o.
Jiří Žálek, jednatel společnosti