

D o d a t e k č. 1
SMLOUVY O DÍLO
čj. objednatele 226.719/2022-OSM
č. zhotovitele

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D.
náměstkem pro řízení sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) ve věcech realizace (garant akce): [redacted]
- d) technický dozor stavebníka: [redacted]

2. Zhotovitel: **IZOTRADE s. r. o.**
sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 136610
zastoupený: Jiřím Skalou, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov
číslo účtu: 220889614/0300
IČ: 28368509
DIČ: CZ28368509

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jiří Skala, +420 775 976 732
- b) ve věcech technických: Miroslav Drozen, +420 775 590 703
- c) ve věcech realizace – stavbyvedoucí: Václav Hrdý, +420 603 815 617, AO č. 8468 ČKAIT

II.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

1. V článku II. Předmět smlouvy, v odstavci 3., se doplňuje písmeno f), které zní takto:

„f) dokumentace požárně bezpečnostního řešení, kterou zpracoval PERITAS s. r. o., Musílkova 1338/4, 150 00 Praha 5, 09–11/2022, a kterou objednatel předal písemným protokolem zhotoviteli dne 13/12/2022 v jednom tištěném vyhotovení.“

2. Mění se článek V. Cena díla, odstavec 1., pouze v části údajů o cenách, které nově znějí takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena díla dle smlouvy celkem	1 965 500,00 Kč	412 755,00 Kč	2 378 255,00 Kč
Z toho cena díla 1. etapy	732 445,00 Kč	153 813,45 Kč	886 258,45 Kč
cena díla 2. etapy	1 233 055,00 Kč	258 941,55 Kč	1 491 996,55 Kč
Navýšení ceny díla dle PZ č. 1	109 999,00 Kč	23 099,79 Kč	133 098,79 Kč
Cena díla celkem	2 075 499,00 Kč	435 854,79 Kč	2 511 353,79 Kč
Z toho cena díla 1. etapy	774 838,00 Kč	162 715,98 Kč	937 553,98 Kč
 cena díla 2. etapy	1 300 661,00 Kč	273 138,81 Kč	1 573 799,81 Kč

„Výše faktur až do výše 90% ceny díla u 1. etapy činí Kč bez DPH: **697 354,20.**

Zádržné ve výši 10% ceny díla u 1. etapy činí Kč bez DPH: **77 483,80.**

Výše faktur až do výše 90% ceny díla u 2. etapy činí Kč bez DPH: **1 170 594,90.**

Zádržné ve výši 10% ceny díla u 2. etapy činí Kč bez DPH: **130 066,10.“**

3. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3., se částka „73 244,50 Kč“ nahrazuje částkou „**77 483,80 Kč**“ a částka „123 305,50 Kč“ se nahrazuje částkou „**130 066,10 Kč**“.

4. V Článku VII. Bankovní záruky, odstavec 2., se částka „36 622,25 Kč“ nahrazuje částkou „**38 741,90 Kč**“ a částka „61 652,75 Kč“ se nahrazuje částkou „**65 033,05 Kč**“.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek má přílohy 1a (OZ č. 1), 1b (NOZ č. 1) a 1c (PZ č. 1), které tvoří jeho součást.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 2022

Za objednatele:

Česká republika

– **Ministerstvo zahraničních věcí**

.....
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

náměstek pro řízení

sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne **13-12-2022**
..... 2022

Za zhotovitele:

IZOTRADE s. r. o.

.....
Jiří Skala, jednatel

IZO FOUKANÁ KROVÁČE
TRADE Křenova 438/7
162 00 Praha 6
IČ - 28368509 DIČ - CZ28368509