

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2022/49 ze dne 25.4.2022

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Energon Energy Solutions, s.r.o.**
Sídlo: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, prokuristou
IČO: 06178154 DIČ: CZ06178154
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277571
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: scij89x

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, projektový manažer

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/49 týkající se akce „Fotovoltaika – Ekocentrum DDM, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že na konec tohoto odstavce se vkládá nová věta v tomto znění:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v termínu nejpozději do 31. ledna 2023. Důvodem prodloužení termínu zhotovení díla jsou technické i administrativní komplikace s připojením ke distribuční síti a administrativní prodlevou související s vydáním metodického pokynu ke posuzování záměrů fotovoltaických a jiných solárních zařízení v památkové zóně“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/49 ze dne 25.4.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 21.10.2022

V Mladé Boleslavi dne 28.11.2022

.....
Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

.....
Zhotovitel
Energon Energy Solutions, s.r.o.
xxxxxxxxxx
prokurista společnosti

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 21.10.2022

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav