

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/21
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: 
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
sídlo: Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 252 63
odštěpný závod Roztoky
oblast Sever
Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA, ředitel oblasti Sever,
na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022


zástupce pro věci technické:
telefon:
email:



bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:



(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/21 na provedení stavebních prací ze dne 21. 07. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/21 uzavřené dne 21. 07. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Zajištění havarijního stavu budovy lázní Kyselka, Bílina – II.**“, která byla upravena dodatkem č. 1 ke smlouvě na provedení stavebních prací ze dne 07. 10. 2022, jímž byl prodloužen termín dokončení díla.

II.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které v rámci projektování nebyly známy a vyžadovaly úpravu navržených prací, nebo se jednalo o změny, které byly řešeny v průběhu stavby dle praktických zkušeností zhotovitele, či na žádost objednatele.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo č. INV/2022/21 ze dne 21. 07. 2022 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 07. 10. 2022 z původní hodnoty 6 666 666 Kč bez DPH (8 066 666 Kč včetně DPH) o hodnotu změny závazku (dále jen jako „hodnota závazku“) o částku 415 513 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta patnáct tisíc pět set třináct korun českých), tj. o částku **502 770,73 Kč vč. DPH (slovy: pět set dva tisíc sedm set sedmdesát korun českých sedmdesát tři haléřů)**, kdy po této úpravě zní takto:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 7 082 179 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: sedm milionů osmdesát dva tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých)*

21% DPH 1 487 257,59 Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých padesát osm haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 8 569 436,59 Kč

(slovy: osm milionů pět set šedesát devět tisíc čtyři sta třicet šest korun českých padesát devět haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná cena za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/21 na provedení stavebních prací ze dne 21. 07. 2022.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 20. 12. 2022 č. usnesení 1480.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 2 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – ZL ze dne 09. 12. 2022

V Bílině dne 21.12.2022
Město Bílina

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

V Chabařovicích, dne 23.12.2022
POHL cz, a.s.

Mgr. Ing. Roman Vildner, Ph.D.,
MBA, ředitel oblasti Sever
na základě plné moci