

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PŘÍSTAVBA ZŠ – MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlány

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlány

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlány (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlány (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. [REDACTED])

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.

se sídlem: Příkop 834/4, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka

IČ: 08879737

DIČ: CZ08879737

bankovní spojení: Fio banka

Č. účtu: 2901762722/2010

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Účelem tohoto dodatku je úprava doby plnění uvedené v článku V. Smlouvy o dílo, a to s ohledem na nutnost upřesnění typu otopné soustavy a dotačních podmínek, které bude nutné splnit.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění

Článek V. Odst. 2 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli podle jednotlivých stupňů v takto sjednaných termínech:

- a) projektová dokumentace pro společné stavební a územní řízení do 28. 2. 2023.
- b) společné povolení nejpozději do 15. 9. 2023
- c) projektová dokumentace pro realizaci díla vč. položkového rozpočtu – do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního (společného) povolení.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a signován pomocí elektronických nástrojů, přičemž za originál je považován takový dokument, který má elektronické digitální signatury obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 3, konané dne 5. 12. 2022 pod číslem usnesení č. 13/03.

V Brně dne

V Brně dne.....

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

Ing. Martin Sobotka
Jednatel společnosti
(za zhotovitele)

Ing. Jiří Šoltés
Jednatel společnosti
(za zhotovitele)