

# Dodatek č. 1

ke smlouvě č. OŽP – 0762/2022

uzavřený podle ustanovení občanského zákoníku v platném znění

## 1. Smluvní strany

### **Město Kopřivnice**

Štefánikova 1163  
742 21 Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ 00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

Zast.: Bc. Adamem Hanusem, starostou

k technickému jednání oprávněna Mgr. Radka Krysová, orgán státní správy lesů

telefon: 556 879 786, radka.krysova@koprivnice.cz

(dále jen „zadavatel“)

na straně jedné a

### **Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.,**

**Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek**

se sídlem/místem podnikání: Nádražní 2811, 738 01, Frýdek-Místek

zastoupený: Ing. Petrem Švarcem, předsedou představenstva

IČ: 25351079

DIČ: CZ25351079

zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1391

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1685970329/0800

email: lesprofm@lpfm.cz

telefon/mobil: 604 211 115

ID datové schránky: ys9exrr

Osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních: Ing. Petr Švarc, předseda představenstva

telefon/mobil: 603 150 469

e-mail: svarc@lpfm.cz

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických: Ing. Petr Ratislav

telefon/mobil.: 603 150 469

e-mail: RatislavP@seznam.cz

*Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod č.j.MSK*

*42957/2022*

*ze dne 13. 5. 2022*

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OŽP – 0762/2022 schválenou Radou města Kopřivnice dne 29. 11. 2022 (dále jen „smlouva“)

## **1. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lesní hospodářské osnova Kopřivnice“. Předmětem smlouvy je zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Kopřivnice v působnosti obce s rozšířenou působností Kopřivnice.
2. Zadávací řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu bylo zahájeno v okamžiku, kdy zadavatel znal pouze předběžnou výměru pozemků spadajících do zpracování LHO, která činila 641 ha. Součástí smlouvy o dílo bylo tak ujednání o ceně díla za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO, která činila 780 Kč bez DPH, tj. 943,8 Kč vč. DPH. Celková cena byla stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha a skutečné zjištěné plochy ke dni podpisu smlouvy.
3. Po uzavření smlouvy byla zadavateli ze strany Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) oznámena zjištěná plocha určená ke zpracování LHO, a to: **797,8761 ha**.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## **2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 2, který nově zní takto:  
V souladu s článkem V., odst. 3 smlouvy o dílo, po stanovení skutečné konečné výměry zpracováním LHO, se stanovuje celková cena díla.

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

I.	cena bez DPH	780 Kč
II.	DPH 21 %	163,8 Kč
III.	CELKEM na 1 ha	943,8 Kč
IV..	(slovy: Devětsetčtyřicettřikorunčeských a osmdesát haléřů)	

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracováváných LHO činí ke dni podpisu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 797,8761 ha.

V.	Cena za zjištěnou plochu bez DPH	622 343,35 Kč
VI.	DPH 21 %	130 692,1 Kč
VII.	CELKEM za plochu	753 035,45 Kč
VIII.	(slovy: Sedmsetpadesáttřicetpětikorunčeských a čtyřicetpět haléřů )	

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## **3. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek správci registru smluv zašle k uveřejnění město Kopřivnice a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Pokud tento dodatek nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 4. schůzi dne 13. 12. 2022 usnesením číslo 155-51.

V Kopřivnici dne 15. 12. 2022

Ve Frýdku Místku dne 21. 12. 2022

Bc. Adam Hanus  
starosta města Kopřivnice  
jako zadavatel

Ing. Petr Švarc  
Lesnická projekce Frýdek-Místek  
jako zhotovitel