

**DODATEK č. 2 k**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006934  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-245  
ze dne 25.08.2021, ve znění Dodatku č. 1  
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 518 Ruzyně - Suchdol, TES konsolidovaného řešení**

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1120  
akciová společnost

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

#### **Vzhledem k tomu, že:**

- předmětem plnění dle Smlouvy je mimo jiné poskytování technické pomoci zhotovitelem objednateli v podobě koordinace prací při zpracování TES stavby SOKP 518 v návaznosti na stavbu SOKP 519 a další navazující, související či podmiňující stavby,
- dohodnutý rozsah hodin výkonu technické pomoci dle Smlouvy je ke dni uzavření tohoto Dodatku již skoro vyčerpán a objednatel potřebuje nově zajistit technickou pomoc při projednávání EIA v rámci předmětné zakázky,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým dojde ke smluvnímu navýšení rozsahu poskytování technické pomoci ze strany zhotovitele v rámci Smlouvy.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly na úpravě **čl. II. Smlouvy – Cena za poskytování služeb a Přílohy č. 3 – Soupis prací** – Tabulka č. 3 v tom smyslu, že se celková cena plnění navýšuje o 400.000,- Kč bez DPH na celkových **5.600.000,- Kč bez DPH**.

#### **REKAPITULACE CENY:**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Cena dle Smlouvy.....                                | 5.100.000,- Kč bez DPH                |
| Navýšení dle Dodatku č. 1 .....                      | 100.000,- Kč bez DPH (nárůst o 1,96%) |
| Navýšení dle Dodatku č. 2 .....                      | 400.000,- Kč bez DPH (nárůst o 7,8%)  |
| Celková cena dle Smlouvy ve znění Dod. č. 1 a 2..... | <b>5.600.000,- Kč bez DPH</b>         |

2. Faktury budou i nadále vystavovány v souladu s podmínkami dle Smlouvy.
3. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu technické pomoci se Smluvní strany dohodly zároveň na změně **čl. III., odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění** v tom smyslu, že **poskytování technické pomoci (i Smlouvy) bude dokončeno nejpozději do: 31.12.2023**.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
21.12.2022 12:49:32

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.04 13:29:39 +01'00'

.....

PRAGOPROJEKT, a.s.

za Společnost PRAGOPROJEKT/ AMBERG – RD PP velké  
a BIM 2020 na základě plné moci ze dne 29.07.2020

při elektronickém podpisu zastoupen  
na základě plné moci