



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2022

### I. Smluvní strany:

#### 1.1 Objednatel:

**Město Kolín**  
Sídlo: Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín  
IČ: 00235440  
zastoupený: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou

#### 1.2 Zhotovitel:

**LKA s.r.o.**  
Sídlo: Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Kontaktní adresa: Jiřího náměstí 43/10, 290 01 Poděbrady  
IČ: 07735405  
bankovní spojení: Fio banka  
číslo účtu: 2601558922/2010  
zastoupený: [redacted]  
kontaktní údaje: [redacted]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 305221.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2022 týkající se projektu „**Vybudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín**“.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 24.11.2022 se mění v následujících článcích a znění:

### 2. Předmět smlouvy:

2.2 Termín pro provedení Díla je do 31.1.2023.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Objednatel:

Poskytovatel:

V Kolíně dne .....

V Poděbradech dne .....

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Mgr. Michael Kašpar  
Datum: 2022.12.16  
13:17:04 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.19  
16:09:56 +01'00'

.....  
**Mgr. Michael Kašpar**  
starosta města Kolín