

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 9, ul. Hanojská, čp. 2835, Tábor"

Číslo SOD : 148/2022

Stavební objekt : bytový dům č.p.2835

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
25 000 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : Bez vlivu

Technický popis : nátěr kovových zárubní
úprava stěn aktivním štukem

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	