

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel : | Ateliér Projektis s.r.o. |
| | Sídlo: | Komenského 1357/28, 697 01 Kyjov |
| | IČ: | 60710209 |
| | DIČ: | CZ60710209 |
| | Zastoupený : | Ing. Jaroslav Cuták, jednatel |
| | | |
| 1.2. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka |
| | IČ: | 00090352 |
| | DIČ: | CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 22. 3. 2017 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Stavební úpravy depozitáře a expozice a obnova stálé expozice v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou.**
- 2.2. Rozsah díla dle Smlouvy byl vymezen tak, aby byly řešeny stavební úpravy splňující podmínky pro získání dotace z konkrétního dotačního titulu, což neumožňovalo řešit stavební úpravy celého objektu Městského muzea ve Veselí nad Moravou. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla se vyskytla možnost podání žádosti o dotace z EU v rámci IROPu zaměřená na projekty muzeí, na rekonstrukce a budování nových depozitářů a v rámci tohoto dotačního titulu by bylo možné řešit stavební úpravy celého objektu Městského muzea ve Veselí nad Moravou. S ohledem na tyto skutečnosti se rozhodl objednatel změnit rozsah stavebních úprav a upravit stupeň dokumentace oproti původnímu zadání.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dílo v jiném rozsahu, než jak je uvedeno ve Smlouvě.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projekční práce díla uvedeného ve smlouvě o dílo v rozsahu a podrobnostech pro provádění stavby nebudou provedeny.
- 3.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projekční práce díla uvedeného ve smlouvě o dílo budou provedeny ve stupni dokumentace pro stavební povolení, včetně rozsahu dalších stavebních prací, které jsou přílohou č.1 k tomuto dodatku č.1 jako: **Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou.**
- 3.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. stanovisek DOSS a vyjádření vlastníků nebo správců dotčených inženýrských sítí a pozemků bude dodána do **30.06. 2017.**
- 3.4. Cena díla dle Smlouvy se nemění.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.2. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku a Smlouvy v registru smluv podá objednatel.

V Hodoníně dne: 22.5. 2017
Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace

Čáslavské nám. 9, 695 01 Hodonín

IČO:



Objednatel

V Kyjově dne:

projc


ATELIÉR PROJ.

Komenského 1357

tel.: 518 61

IČO: 60710209, DIČ:

www.projek



Zhotovitel

Soupis stavebních prací v Městském muzeu Veselí nad Moravou pro vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení

VSTUPNÍ HALA

- podlaha – nová dlažba navazující na schodiště do II.NP
- silnoproudá elektrotechnika a rezerva kabelů pro kanceláře a depozitář 1.NP
- návrh umístění a typ svítidel
- stropní podhled
- omítky a malba
- mříže u vstupů do kanceláří, sklepa a kuchyňky
- návrh řešení umístění věšákové stěny
- návrh řešení pohledové úpravy rozvodové skříně

PŘEDSÁLÍ

- nájezdová rampa pro bezbariérový přístup a navazující podlaha – nová dlažba
- omítky a malba
- odstranění tmavého obkladu a návrh řešení stavební úpravy stěny (závěsný systém)
- silnoproudá elektrotechnika
- návrh umístění a typ svítidel
- stropní podhled
- výměna radiátorů
- závěsný systém

VÝSTAVNÍ SÁL

- podlaha – nový koberec, oprava parket, přebroušení a nalakování parket
- výměna radiátorů a odstranění krytí
- silnoproudá elektrotechnika
- návrh umístění a typ svítidel
- stropní podhled
- omítky a malba
- závěsný systém
- vitríny (technický popis bude dodán)

SCHODIŠTĚ do II.NP

- vstupní mříž
- nová dlažba
- nová madla
- omítky a malba
- silnoproudá elektrotechnika
- návrh umístění a typ svítidel

DEPOZITÁŘ

- slaboproudy EPS, EZS
- regálový systém

Vypracoval: Mgr. Peter Futák – ved. pobočky Městského muzea Veselí nad Moravou

Upravil: Petr Nesvadba, investiční referent

Veselí nad Moravou dne 22. 5. 2017

