



Oprava povrchů místních komunikací na části pozemků parc. č. 5437/1, 5442 (ulice Dělnická, Jungmannova) a parc. č. 2570/1 (ulice Pražská, za „Prahou“) v k.ú. Znojmo- město

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Znojmo
Obroková 1/12
669 02 Znojmo

Bankovní spojení: KB Znojmo, číslo účtu: 19-5054880237/0100

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

zastoupený: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka, tel.: 515 216 250

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, tel.: 739 389 064

Veronika Kloudová, referent odboru investic a technických služeb, tel.: 739 389 017

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ: CZ26177005

zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“



Oprava povrchů místních komunikací na části pozemků parc. č. 5437/1, 5442 (ulice Dělnická, Jungmannova) a parc. č. 2570/1 (ulice Pražská, za „Prahou“) v k.ú. Znojmo- město

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **10.10.2022** smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele: **1020/2022**, č. smlouvy u zhotovitele: **221130826 B**, zakázka číslo: **221130826**, na akci: **Oprava povrchů místních komunikací na části pozemků parc. č. 5437/1, 5442 (ulice Dělnická, Jungmannova) a parc. č. 2570/1 (ulice Pražská, za „Prahou“) v k.ú. Znojmo- město** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění **dotatku č. 1** k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 188 193,00 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **1 453 026,30 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 19.12.2022 usnesením č. 07/2022, pod bodem 228.

Kontroloval:



podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne 03.01.2023	Ve Znojmě dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
.....
Město Znojmo	COLAS CZ, a.s.
Ing. Ivana Solařová	
starostka města	