



Oprava povrchu místní komunikace na pozemku parc.č. 5364 v k.ú. Znojmo – město, ulice Stojanova

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 669 02 Znojmo
Bankovní spojení:	KB Znojmo, číslo účtu: 19-5054880237/0100
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
zastoupený:	Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Ivana Solařová, starostka, tel.: 515 216 250
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:	Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, tel.: 739 389 064 Veronika Kloudová, referent odboru investic a technických služeb, tel.: 739 389 017
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 - Vysočany divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556	
Bankovní spojení:	[REDACTED]
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
zastoupený:	[REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:	[REDACTED]

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“



Oprava povrchu místní komunikace na pozemku parc.č. 5364 v k.ú. Znojmo – město, ulice Stojanova

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **27.10.2022** smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele: **1242/2022**, č. smlouvy u zhotovitele: **221132314**, na akci: **Oprava povrchu místní komunikace na pozemku parc.č. 5364 v k.ú. Znojmo – město, ulice Stojanova** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo se mění o méněpráce a vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se snižuje o 96 521,60 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **982 004,40 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma dne 19.12.2022 usnesením č. 07/2022, pod bodem 226.

Kontroloval:



podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Ve Znojmě dne 03.01.2023	Ve Znojmě dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
.....
Město Znojmo	COLAS CZ, a.s.
Ing. Ivana Solařová	
starostka města	