

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel:** **Město Nový Jičín**  
*se sídlem:* Masarykovo nám. 1/1  
 741 01 Nový Jičín  
*IČO:* 00298212  
*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín  
*číslo účtu:* 326801/0100  
*osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
*osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín  
 (dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **DOG production s.r.o.**  
*se sídlem:* Záhřebská 43  
 616 00 Brno  
*IČO:* 29280346  
*DIČ:* CZ29280346  
*zastoupený:* Ing. Františkem Tomečkem, jednatelem  
*bankovní spojení:* Raiffeisenbank  
*číslo účtu:* 6321167001/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Veřejné psí hřiště – Agility park Nový Jičín**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0550/ORI ze dne 4. 11. 2022 tohoto znění:

#### I.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Předmětem díla je dodávka, montáž a instalace prvků sloužících pro udržení čistoty, tj. psí pisoár vč. příslušenství, a agility prvků, tj. 3ks skoková překážka jednoduchá – 350 mm, slalom, áčko, kladina, stůl – 550 mm, houpačka a informační stojan.

Instalace zahrnuje kotvicí prvky – trny do zeleně (travnatá plocha bez podkladu sutě ze staveb či jinak zhutněná plocha) a dále zahrnuje úpravu překážky na místě podle terénu do vodorovné polohy. Konkrétní umístění v rámci dané lokality bude na místě odsouhlaseno zástupcem města Nový Jičín oprávněným jednat ve věcech technických, Bližší specifikace díla je obsahem Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet - doplněný“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>126 700 Kč</b>	<b>26 607 Kč</b>	<b>153 307 Kč</b>

slovy: jedno sto padesát tři tisíc tři sta sedm korun českých

3. Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet se nahrazuje přílohou tohoto dodatku – Položkový rozpočet - doplněný.

## II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

### Přílohy:

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - doplněný

### Za objednatele

V Novém Jičíně dne: 13.12.2022

### Za zhotovitele

V Brně dne: 19.12.2022

.....  
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....  
Ing. František Tomeček  
jednatel