

Položková sestava čerpání

Tisk : 16.12.2022
 List : 1

Akce: **Zhotovení zpevněné plochy v areálu DMS Břeclav**
 Část:

poř. číslo	název	m.j.	množ	cena	celková fakturace množ	cena	zbývá fakturovat množ	cena
objekt 001 - Lesy ČR								
oddíl 01 [OST] - Soupis provedených prací								
1	18195-1102 Úprava pláně se zhutněním	m2	6588,000	65880,0			6588,000	65880,0
2	56496-1215 Podklad z cyhelného recyklatu tl.200mm	m2	6588,000	144936,0			6588,000	144936,0
oddíl 01 - Soupis provedených prací				210816,0				210816,0
objekt 001 - Lesy ČR					210816,0			210816,0

