

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/652 ze dne 07.10.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

tel.:

, e-mail:

tel.:

, e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

se sídlem: V Zátíši 835, Mířetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 28667271

DIČ: CZ28667271

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26074

zastoupená: Michal Imr, jednatel

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 222001762/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce propustků LC Volárenská a LC Valtrovka“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možno dokončit některé stavební práce se posouvá termín plnění **do 31.05.2023**.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Klášterci, dne:

Za objednatele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

.....

Michal Imr

jednatel

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.