

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### „ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice (TDI + BOZP)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: TD-091/22-D1  
Číslo zakázky: 10400220  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Příkazce:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

**1.2. Příkazník:** **Ing. Tomáš Melichar**  
se sídlem: Verdunská 28/910, 160 00 Praha 6  
Registrace: *příkazník není zapsán v OR*  
IČO: 13138413  
DIČ: CZ6201010354  
Zastoupený: Ing. Tomášem Melicharem

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Tomáš Melichar

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **příkazník** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Z důvodu prodloužení realizace díla se smluvní strany dohodly na prodloužení zařizování činnosti technického dozoru investora (TDI) o 2 měsíce.

2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

**Termín a doba realizace: 1.5.2022 – 28.2.2023 (10 měsíců)**

2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o **73 750,- Kč**.

2.4 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	295 000,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>73 750,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	368 750,00 Kč
DPH 21 %	77 437,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	446 187,50 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-091/22 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice (TDI + BOZP)**), uzavřené dne 24.3.2022 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-091/22 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice (TDI + BOZP)**), uzavřené dne 24.3. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-091/22 (**ČOV Kralupy – rekonstrukce trafostanice (TDI + BOZP)**), uzavřené dne 24.3. 2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30.12.2022

PŘÍKAZCE



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Praze dne 30.12.2022

PŘÍKAZNÍK



Ing. Tomáš Melichar

jednatel společnosti

